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Articulo 1.- Procedimiento de adjudicacion y tramitacion

El procedimiento de adjudicacion de este Contrato sera restringido, con un solo criterio de adjudicacion (precio),
conforme a lo dispuesto por el Capitulo II del Pliego de Clausulas Generales, pudiendo presentar ofertas o proposiciones
sblo aquellas empresas que se encuentren debidamente inscritos en el Registro de Clientes de Emfesa, clasificados en la

Linea de Negocio 004 “Derribos y demoliciones”.

Articulo 2.- Objeto del Contrato.
ENAJENACION DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (en adelante Emfesa) ha recibido por parte de ADIF
(Adif) el Encargo de demolicion de varias edificaciones, situadas en La Cartuja y San Juan de Mozarrifar (Zaragoza),

cuyo resumen se indica a continuacion:

1. LA CARTUIJA (Barrio rural de La Cartuja Baja, Ctra, A-68 6 “Autovia del Ebro”)

. Aseos publicos: Se trata de una edificacién a una altura, paredes de ladrillo enfoscado con varias divisiones
interiores que tienen recubrimiento de yeso y de azulejos ceramicos. Dicha edificacion esta apoyada sobre
una solera de hormigén la cual se debera retirar y se debera proceder a su posterior relleno hasta cota
de terreno. Las ventanas y puertas son de cerrajeria de madera. El soporte de la cubierta esta formado
por vigas de este mismo material. La cubierta se compone de material ceramico (tejas).

. Antigua Aguada: Elemento constructivo de ladrillo enfoscado. Se debe demoler y rellenar hasta cota
de terreno.

. Muro perimetral: Elemento constructivo el cual acota la parcela propiedad de ADIF constituido de

ladrillos enfoscados.

2. SAN JUAN DE MOZARRIFAR (situada al norte del municipio de Zaragoza):

. Garita de cambios: Edificacion construida anexa a la via de ladrillo enfoscado.

Ademas, se debera realizar la retirada de residuos que se encuentren en todas las propiedades.

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones particulares que han de regir la adjudicacion y contratacion
de la obra de demolicién de edificaciones propiedad de Adif cuyo detalle con la ubicacién, dimensiones y fotografias de
cada uno de los edificios a desmantelar o demoler, se especifican en el

Por otra parte, los trabajos deberan realizarse conforme a los Proyectos elaborado al efecto por Emfesa: “Proyecto de
demolicion edificaciones La Cartuja” n° de visado: 55250013PC/1 de fecha 21/03/2025 y “Proyecto
demolicion edificaciones San Juan de Mozarrifar” n° visado 55250019PC/1 de fecha 02/04/2025.



Aquellos licitadores que deseen participar pueden ponerse en contacto con Emfesa a través del mail emfesa@emfesa.es

para confirmar su participacion y solicitar el envio del Proyecto, con la antelacion suficiente para poder remitir su oferta
dentro de los plazos establecidos en el articulo 8.

Articulo 3. — Apertura del centro de trabajo

Conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, previamente al comienzo de los trabajos, el
contratista, debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente incluyendo en la misma

el Plan de Seguridad y Salud.

Articulo 4. — Existencia de Amianto

En aquellas edificaciones en las que exista amianto, el desmontaje, retirada y gestion del mismo debera realizarse con
personal especializado y de acuerdo con el Plan Especifico de Trabajo, elaborado y aprobado previamente por la Autoridad
Laboral competente, en cumplimiento de lo regulado en el RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto tal y como se

ha expresado anteriormente en el articulo 2.

Articulo 5.- Requisitos para la manipulaciéon de Amianto
De igual modo, aquella empresa que vaya a tratar con amianto debera estar inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto (RERA), poseer el nimero de Productor de Residuos Peligrosos, dependiendo de la Comunidad

Autdnoma en la que se encuentre la empresa y tener adjudicado un Nimero de Identificacion Medioambiental (NIMA).

El contratista tiene obligacion, de manera previa al comienzo de la obra de retirada de amianto, la elaboracién de un Plan
de Trabajo teniendo en cuenta los criterios que disponga la Comunidad Auténoma donde se vaya a realizar la obra y su
posterior aprobacion por la Autoridad Laboral competente.

Todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para manipular el amianto se tendran que poner
a disposicién de EMFESA para su correcta comprobacion junto con los demas documentos administrativos descritos en
los apartados siguientes.

Articulo 6.- Plazo de Ejecucion
El plazo de ejecucion del contrato serd de QUINCE (15) dias, una vez obtenida la Licencia de obras del Ayuntamiento,
para la ejecucién material de la obra, dicho plazo empezard a contar desde la fecha del Acta de Comprobacién de

Replanteo, incurriendo en penalizaciones en caso de incumplimiento por causas imputables al contratista.

Una vez adjudicado el contrato, el Contratista debera remitir un programa de trabajo, para su aprobacion por el Director
del Contrato, que posteriormente se adjuntara al Acta de Comprobaciéon de Replanteo y que no podra ser modificado
salvo por causas justificadas y previa aprobacion por parte Emfesa.

Articulo 7.- Presupuesto maximo de licitacion.
El presupuesto maximo de licitacién de Edificaciones en La Cartuja es de 9.058,93 € (Nueve mil cincuenta y ocho

euros con noventa y tres céntimos).

El presupuesto maximo de licitacion de Edificaciones en San Juan de Mozarrifar es de 4.259,84 € (Cuatro mil

doscientos cincuenta y nueve euros y ochenta y cuatro céntimos).
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Y en ambos casos incluyen las siguientes partidas:

ACTIVIDAD

Actuaciones previas

Demolicion de edificios

Obra Civil

Seguridad y Salud

Gestion medioambiental de residuos

Gastos Generales y Beneficios Industrial

Precios unitarios.

Los licitadores deberan indicar los precios unitarios que constituye su oferta en el Modelo de Proposicion Econdmica

que se adjunta como

Las empresas deberan presentar su mejor oferta, sin superar el Presupuesto Maximo de Licitacion, ofertando por las
dos demoliciones conjuntamente, no se admitiran ofertas que no incluyan las dos demoliciones.

Los permisos, tasas o licencias municipales necesarios que pudieran ser requeridos para la ejecucion de los trabajos
objeto de Contrato deberan ser obtenidos por el Contratista y que seran abonadas por Emfesa previa justificacion,
cualquier otro permiso o tasa que pueda ser aplicable al desarrollo del servicio se considerara incluido en el

presupuesto de ejecucion.

Articulo 8.- Revision de precios.
Los precios unitarios y los precios contradictorios se consideraran siempre como precios fijos e irrevisables y por tanto el

Contratista no tendra derecho a aumento alguno de los mismos.

Articulo 9.- Documentacion Administrativa.
Sélo podran participar en esta licitacion aquellas empresas inscritas en la linea 004 del Registro de Licitadores de Emfesa
gue mantengan los requisitos vigentes.

La empresa cuya oferta sea la mas ventajosa, deberd presentar la siguiente documentacion como documentacion
administrativa (sobre n° 1) segun lo establecido en el articulo 11:

Fotocopia que acredite
, en propiedad o mediante subcontratacion, asi como disponer de personal autorizado
para la manipulacion de fibrocemento, aportando los certificados de aptitud correspondientes. Igualmente,



debera recabar de la autoridad laboral competente las preceptivas autorizaciones en cumplimiento de lo
regulado en el RD 396/2006 de 31 de Marzo, tal y como se indica en el articulo 2,4 y 5 del presente pliego.
Declaracion de conocimiento y aceptacion del Proyecto y Pliego (ANEXO V)

En cualquier caso, el contratista sera el Unico responsable de la veracidad de los datos suministrados y de la informacion
facilitada a lo largo del proceso, por lo que la falsedad de alguno de ellos sera considerada como posible causa de
prohibicion para contratar con Emfesa.

Articulo 10.- Ofertas econémica
La oferta econdmica, ajustada al formato que se adjunta como “Proposicion Econdémica”, se presentara en

Sobre Cerrado identificando el remitente tal y como se indica en el articulo 11 del presente pliego.

Cada licitador solo podra presentar una proposicion econdmica.

Articulo 11.- Ofertas, lugar, plazo y forma de presentacion de la documentacion.
En caso de estar interesados en presentar su mejor oferta, ésta se realizara en dos sobres diferenciados sefnalados con
los nimeros 1y 2.
Los sobres deberan estar debidamente identificados en su exterior, debiendo constar su respectivo contenido e indicacion
expresa de los siguientes datos:

e NO de expediente.

e Titulo de la Licitacién.

e Razon social de la empresa licitadora o nombre y apellidos del empresario

e Direccidn, teléfono y e-mail del remitente

e Persona de contacto.

El contenido y forma de presentacion de cada uno de los sobres que componen la oferta sera el siguiente:

Contendra toda la documentacion requerida en el articulo 9.
Debera adjuntarse una hoja independiente con una relacion numerada de los documentos aportados.

Todos los documentos que se presenten deberan presentarse en idioma castellano.
En defecto de alguno de los documentos solicitados, los oferentes presentaran, junto con la oferta, justificante que
acredite que los mismos han sido solicitados al Organo o Autoridad competente para su expedicion.

Deberan adjuntarse todos aquellos documentos que reflejen las caracteristicas de la oferta para la prestacion del servicio,
en atencion a lo previsto en el presente Pliego y, en particular, considerando los aspectos que constituyen los criterios
de valoracidn del presente expediente.

La presentacion de ofertas supone la aceptacion incondicional del contenido de la totalidad de las clausulas y condiciones
del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna y la declaracion responsable de que relne todas y cada una de las

condiciones exigidas para contratar con Emfesa.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econdmica. La infraccion de esta exigencia dara lugar a la



inadmision de todas las propuestas por él suscritas

Las empresas licitadoras presentaran su oferta en las oficinas centrales de Emfesa, Avenida Ciudad de Barcelona, 81 32
Planta — 28007 MADRID, antes de las 18 h. del miércoles 6 de Mayo de 2026.

Ante la imposibilidad de concretar con precision el exacto estado de las edificaciones, asi como la accesibilidad y
condiciones de entorno a las mismas, se aconseja su inspeccion, lo cual sélo podra realizarse previo contacto con
Pablo Chamorro, tfno: 661 250 477, en horario de 9:00 a 18:00 h.

Los interesados en asistir a la apertura publica deberan comunicarlo por mail a la direccion emfesa@emfesa.es con

antelacion suficiente, siendo informados del dia y hora concretos.

Cuando las proposiciones se envien por correo el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la
oficina de correos y anunciar al 6rgano de Contratacion la remisidn de la oferta en el mismo dia, indicando el nimero de
expediente, titulo completo del Contrato nombre de licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos (justificacién de la
fecha de imposicion del envio y anuncié al Organo de Contratacion) no serd admitida la proposicion si es recibida con
posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado en la invitacion.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposicion, esta no

sera admitida en ninguin caso.
Los sobres recibidos seran custodiados por Emfesa hasta su apertura por parte del Comité de Contratacion.

La oferta presentada tendra validez por un periodo de un mes, a contar desde la fecha de apertura de la oferta econémica,

teniendo caracter contractual y formando parte integrante del Contrato a establecer.

Articulo 12.- Criterios de Adjudicacion
Se utilizard como criterio de adjudicacion el precio para determinar la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Una vez superados los requisitos de solvencia administrativa, la empresa adjudicataria sera aquella cuya oferta

economica sea la mas ventajosa.

En caso de que dos o mas proposiciones empaten en sus términos a la mas ventajosa, se requerira a los licitadores
para que, en un plazo de 24 horas, si lo desean, puedan ofertar nuevos precios, que permitan deshacer el empate. Si

aun asi persistiera el empate, se procedera a la insaculacién de la oferta que resultara seleccionada.

Articulo 13.- Adjudicacion del Contrato.

Finalizado el plazo para la presentacién de Ofertas, el Comité de Contratacién de Emfesa procedera a la apertura del
Sobre n°1, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos. En caso de defectos u omisiones
subsanables se comunicara a los interesados mediante el correo electrdnico facilitado en la documentacion de su oferta,

disponiendo de un plazo de 3 dias para la subsanacion.
Solo se consideraran las ofertas econdmicas de las empresas que hayan superado la solvencia administrativa.
Emfesa adjudicara a la mejor oferta econémica

La adjudicacién se comunicara en la pagina web de la entidad www.emfesa.es, ademas de en los medios previstos por

la normativa.
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Emfesa podra desistir del procedimiento de adjudicacion siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la
resolucion que se adopte a tal fin, debiendo comunicarlo a los licitadores y publicandolo en todo caso en el Perfil de
Contratante

Articulo 14.- Formalizacion del Contrato.
La perfeccién del Contrato se producira con la formalizacion del mismo. No se admitira modificacién alguna con respecto
a la oferta adjudicada. Si bien, el adjudicatario, con caracter previo a la formalizacién del Contrato, debera aportar la

documentacidn exigida en el presente pliego, ademas de la correspondiente a Seguridad y Salud.

Articulo 15.- Normas generales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relacién con la actividad desarrollada,
y se somete expresamente a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para utilizar materiales,
suministros, procedimientos y equipos en la ejecucién del objeto del Contrato debera obtener las cesiones, permisos y

autorizaciones necesarias.

El contratista adquirird la propiedad de los materiales resultantes, asi como la titularidad de los residuos que se produzcan
durante la vigencia del contrato, y por tanto la responsabilidad de su gestion, asumiendo los costes que de ello se derive,

en calidad de “productor”.

Es por ello por lo que, en relacién a la gestion de residuos, el contratista debera obtener el Nimero de Identificacion
Medioambiental (NIMA), adscrito a cada centro o actividad que intervenga en la produccién, posesion y gestion de

residuos, de acuerdo con las normas vigente en cada Comunidad Auténoma o Provincia donde se solicite

Asimismo, sera responsable de la tramitacion y obtenciéon de las autorizaciones administrativas necesarias para la
ejecucion de los trabajos. Sera igualmente responsable de todos los dafos y perjuicios, directos o indirectos que se

puedan ocasionar en la ejecucion de los trabajos.

Articulo 16.- Direccién del Contrato.

Emfesa designara un Director técnico de Contrato que sera el responsable del cumplimiento del mismo, mediante su
inspeccion y vigilancia, asumiendo la representacién de Emfesa ante el Contratista. Sera el responsable de nombrar al
Técnico competente y Coordinador de Seguridad y Salud quién asumira las siguientes funciones:

e Exigir la existencia de los medios y organizacién necesarios para la ejecucién del Contrato en cada una de sus
fases, si procede.

e Dar las 6rdenes oportunas, a través del representante del contratista para lograr los objetivos del Contrato.

e Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucién y abono que se
hayan acordado.

e Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del Contrato.

e Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del contrato, a la que
estara obligada a asistir la representacion de la empresa adjudicataria.

e  Proponer los medios tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta ejecucion de la
obra o instalacién contratadas.

e  Cualquier otra cuestion que sea consecuencia de su labor de direccion del presente

e Contrato y que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.



El Contratista debera seguir sus instrucciones en lo referente a la ejecucion y programacion de los trabajos, posibles
modificaciones, asi como de lo relacionado al estado de las instalaciones donde se lleven a cabo, una vez finalizados los
trabajos objeto del Contrato.

Articulo 17.- Delegado o representante del Contratista.
Una vez adjudicado el Contrato el Contratista designara a la persona que asuma la direccién y realizacién de los trabajos
que se ejecuten que actle como representante suyo ante Emfesa, a todos los efectos que se requieran durante la

ejecucion de los mismos.

El Delegado del Contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar toda clase de resoluciones que el desarrollo
de la ejecucién de la obra o instalacién contratada requiera, en coordinacién con el Responsable del contrato, asi como

para la confeccidn de certificaciones y liquidacion de la ejecucién de obras e instalaciones.

El citado representante debera permanecer en el lugar de los trabajos y no podra ausentarse sin ponerlo en conocimiento

del Director del Contrato.

Articulo 18.- Requisitos y consistencia de los trabajos objeto del Contrato.
Ejecucion de las obras de desmantelamiento, achatarramiento y demolicion, carga y transporte a vertedero autorizado

de los RCD’s generados y de cualquier otro residuo, peligroso o no peligroso que se produzca.
Las edificaciones objeto del contrato estan definidas en el

En dicho , ademas se establecen todos los trabajos complementarios de reposicion de servicios afectados u

otros trabajos necesarios para llevar a cabo la demolicion.

El adjudicatario, como contratista principal, debera elaborar el Plan de Seguridad y Salud, cumpliendo con lo especificado

en el Estudio Basico, asi como cumplir con todos los requisitos legales o normativos especificos del contratista principal.

De considerarse que los medios asignados (maquinaria, medios, etc.) asi como la mano de obra de los recursos aportados
son insuficientes para lograr el cumplimiento de los plazos previstos, el Director del Contrato podra exigir al Contratista
el aumento apropiado de los mismos para recuperar el retraso y en su caso ordenar a un tercero la realizacion sustitutoria

de las unidades pendientes con cargo al Contratista.

Articulo 19.- Documentacion
Para la ejecucion de los trabajos de demolicion y desescombro se requerird por parte del contratista la gestion y
elaboracién de los siguientes requisitos documentales:

>  Elaboracién de toda la documentacion necesaria previa a la demolicién
>  Obtencidn de los Certificados finales de obra.
>  Obtencidn de los Certificados de la gestion de residuos de vertederos.

Toda la documentacion se redactara conforme a la normativa legal aplicable. El soporte de la documentacidn sera en
papel y digital editable.



Toda la documentacion acreditativa de la gestion de los materiales resultantes de la demolicion debera entregarse a
Emfesa

Todos los edificios o instalaciones a derribar seran objeto de identificacion previa al inicio de los trabajos de demolicién
en presencia del Director del Contrato y del representante del Contratista, levantando "Acta de Comprobacion de
Replanteo".

19.1. Garantia definitiva. Plazo y devolucion
El adjudicatario viene obligado a constituir una garantia definitiva a disposicion de Emfesa, mediante aval bancario o
seguro de caucion que se redactaran de acuerdo con las normas de Derecho Mercantil siguiendo los modelos establecidos

en el de este Pliego, por importe equivalente al 5 % del precio de adjudicacion.
La fianza definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del Contrato.

Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Emfesa procedera al cobro de la

diferencia entre lo satisfecho y el montante total, mediante ejecucion sobre el patrimonio del Contratista.

Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones citadas o se modifique el Contrato,
afectando al importe del mismo, el Contratista vendra obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuantia que

corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Las recepciones parciales de la obra o instalacion no facultan al Contratista para solicitar la devolucion de la parte

proporcional de la fianza, salvo que asi se establezca en el Contrato.

La devolucién de la garantia definitiva se realizard, previa solicitud del Contratista y por autorizacién expresa de Emfesa,
no pudiendo presentarse la misma antes de la finalizacién del periodo de garantia, si lo hubiere, y siempre y cuando el

contrato se haya realizado de conformidad.

La ejecucién de la obra de demolicién contara con un plazo de garantia de tres (3) meses. Dicho plazo comenzara a

contar desde la fecha del acta de recepcion.

19.2, Seguros

El contratista, estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato y a mantener durante la vigencia total del
mismo, Pdliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las que el contratista pudiera
resultar civiimente responsable por los dafos materiales o personales, asi como los perjuicios que el contratista pueda
ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato. El limite de la suma asegurada por esta poliza no

sera inferior al importe del contrato y en ningun caso a 300.000 € por siniestro.

El adjudicatario debera aportar con anterioridad a la firma del contrato copia de la pdliza o certificacion de la misma y de

los justificantes de pago de las correspondientes.

Si dicha poliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentara nueva poliza o nuevo certificado
por el periodo de renovacion en los mismos términos que el anterior y dentro de los quince dias siguientes a su

vencimiento.



19.3 Acta de Comprobacion de Replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacion de Replanteo. A tal efecto y en el plazo que
se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, se procedera a la formalizacién del acto, en el que intervendran
el contratista o su representacion legal y el director del contrato, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos

los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del Director de la obra y del Contratista, la viabilidad del proyecto,
se acordara su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidn desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacidon de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por
el hecho de suscribirla. Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, Emfesa dictara la resolucidn correspondiente,
que se notificara fehacientemente al Contratista. El plazo de ejecucidn empezara a contarse desde el dia siguiente a la

recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el Contratista formulase reservas en el acto de comprobacion
del replanteo. No obstante, si a juicio de Emfesa, tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion
de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas

y se modifique el cdbmputo del plazo para su ejecucion.
El Acta de Comprobacion de Replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el proyecto de obra, si lo hubiere, en el
Pliego de Condiciones Particulares o en el Pliego de Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y conforme

a las instrucciones que dé al contratista el responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es responsable de los

defectos que en la obra puedan advertirse.

19.4 Horario de trabajo

El Contratista debera adaptarse en todo momento a los horarios de trabajo establecidos por Emfesa. Caso de que los
trabajos afecten al trafico ferroviario, el horario se regira por las normas especificas de circulaciéon que establezca Adif.
Como norma general, todos los trabajos que afecten a la circulacion de trenes deberan realizarse en las bandas horarias

de mantenimiento establecidas.

Cuando para cumplir la planificacién de la ejecucion de obra o fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos,

éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Emfesa y cumpliendo la legislacion vigente al respecto.

19.5 Causas de Fuerza Mayor

La calificacion de Causa de Fuerza mayor vendra dada por lo que dispone a tales efectos el Ordenamiento Juridico
Espanol. Las interrupciones que fehacientemente se demuestren han sido ocasionadas por estas causas, prorrogaran por
el tiempo que duren, los plazos de ejecucion pactados a efectos de penalizaciones si se comunican a Emfesa dentro de

las 24 h. siguientes a la fecha en que ocurrieron.

El objeto del Contrato se hace por completo a riesgo y ventura del Contratista, por tanto, no podra reclamar indemnizacion

alguna por pérdidas, averias o perjuicios ocurridos en los trabajos, aln en los casos de fuerza mayor.



19.6 Rescision por no poder iniciar las obras
De transcurrir un plazo superior a treinta dias (30 dias) sin que el Contratista pueda comenzar a realizar los trabajos
contratados, por cualquier causa imputable a Emfesa, este tendra derecho a la rescision del Contrato con devolucion de

la fianza o del pago adelantado, sin derecho a indemnizacion alguna.

19.7 Finalizacion de los trabajos. Acta de Recepcion

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo,
y a satisfaccion de Emfesa, la totalidad de su objeto. El contratista deberd hacer comunicacién expresa a Emfesa de la
finalizacion, procediéndose, mediante acto formal, a la recepcion de las obras dentro del mes siguiente a dicha

comunicacion.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta
obligacion, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, seran recibidas de conformidad,

levanténdose la correspondiente acta y comenzando a partir de este momento el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta y el Director de las mismas
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para la subsanacion. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto

el contrato. Una vez subsanadas las deficiencias sefaladas, se procedera a la oportuna recepcién de conformidad

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del contratista, comparandose las
realmente ejecutadas en relacién con de acuerdo con el proyecto si lo hubiere, o del Pliego de Prescripciones Técnicas,
remitiéndolas a la certificacién final o Unica, segln los casos, la cual debera ser aprobada.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director de la obra, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucién de la garantia. Asimismo, se

procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de
la obra, el director del contrato procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de
dichos defectos, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras,

sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si los trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecucion y siempre que el mismo no fuere imputable al Contratista,
si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por Emfesa un plazo que sera por lo menos igual al tiempo

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo
total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Emfesa podra optar, indistintamente, por la resolucion del

contrato o por la imposicién de las penalizaciones establecidas en el articulo correspondiente de este Pliego.



19.8 Modificaciones.

Emfesa esta expresamente facultada, tanto al inicio como durante el desarrollo de los trabajos, para introducir
modificaciones que produzcan aumento o disminucion, e incluso supresion de parte de los trabajos proyectados, cuando
medie causa de interés publico y para atender hechos imprevistos, resultando éstas obligatorias para el Contratista, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los perjuicios que hubiese podido sufrir en la parte reducida o

suprimida.

No obstante, lo anterior, el Contratista tendra derecho a resolver el Contrato, con devolucion de la fianza, pero sin derecho

a indemnizacion alguna, cuando las modificaciones alteren, por exceso o por defecto.

En todo caso, la modificacion de los contratos precisara la correspondiente regularizacién contractual. Con caracter previo
se requerira la formalizacién de un documento en el que se determine el objeto de la modificacién, la definicion fisica de
las unidades modificadas, las suprimidas y las nuevas incorporadas, su valoracién comparativa con las diferencias en mas

0 en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y totales.

Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el parrafo anterior fuera necesario suspender todo o parte de
los trabajos contratados, se comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicién

de los trabajos ejecutados en la parte a que alcance la suspension.

19.9 Tareas complementarias.
Se entenderan incluidos en la ejecucién del contrato la realizacion de las siguientes tareas complementarias, sin que

puedan reclamarse abono o gasto alguno por los mismos:

Gestion de Residuos.

Elementos de proteccion y seguridad (EPI, vallado, sefializacion, etc.)
Vigilancia

Acometidas publicas (agua, luz, etc.) si fueran necesarias.
Reposiciones de servicios afectados cuando sean necesarias.

Licencias Municipales (caso de ser precisas)

YV V V V V V V

Gestionar tramites de bajas, retiradas o modificaciones de los posibles servicios afectados por la
demolicién

Articulo 20.- Subcontratacion
Los trabajos contemplados en este Pliego no podran ser subcontratados sin consentimiento previo de Emfesa.

En cualquier caso, los licitadores deberan indicar a Emfesa la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad del Subcontratista, no pudiendo en ningin caso superar los niveles de subcontratacion establecidos en la
legislacién vigente. Asi mismo, el Contratista debera acreditar que el Subcontratista no se encuentra inhabilitado para

contratar. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del Subcontratista.

Emfesa podra decidir la exclusion de aquellos Subcontratistas que no demuestren poseer las condiciones requeridas para

la ejecucion de los trabajos.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a Emfesa por las obligaciones contraidas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos. El contratista principal
tiene, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Emfesa, con arreglo estricto a los pliegos y
a los términos del contrato.



En todo caso debera observarse lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que regula el Reglamento de

los Servicios de Prevencion.

Articulo 21. — Libro de Subcontratacion

El contratista tendra la obligacion de obtener el Libro de Subcontratacion habilitado, conforme a lo dispuesto en el Anexo
III del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién y en la propia norma.

El citado Libro de la Subcontratacion, teniendo en consideracion la norma anteriormente citada, debera estar habilitado
por la Autoridad Laboral correspondiente al territorio donde se ejecute la obra. De igual modo, a la finalizacion de la obra,
el contratista adjudicatario, debera remitir una copia del Libro de Subcontratacion al Director del Contrato.

Articulo 22.- Recursos

22.1. Medios humanos

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del contratista, el cual tendra todos
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones
legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para Emfesa.

El contratista no podra repercutir contra Emfesa ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o
incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Emfesa por cualquier cantidad que se viera obligada a
abonar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion

administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se causen le causen.

El contratista debera tener en plantilla, propia o subcontratada, el personal necesario capacitado y especializado para
que, a su cargo y en su nombre y representacion garanticen el correcto desarrollo de los trabajos. Asi mismo, debera
garantizar que el personal que desarrolla la actividad posee la titulacion, habilitaciones, permisos, experiencia y el nivel

profesional adecuado para la ejecucion objeto de contrato.

Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista, debera remitir relacién del personal adscrito a los trabajos del presente

Pliego, con indicacion de las tareas especificas que desempefian.

22.2. Medios materiales
El Contratista debera contar con medios materiales y técnicos, como maquinaria, vehiculos y equipos, y medios auxiliares
que destinara a la correcta ejecucion de los trabajos y retirada de los materiales y residuos objeto del Contrato, que

debera enumerar y acreditar debidamente a la firma del Contrato, quedando adscritos al mismo.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de exclusiva responsabilidad y cargo del
Contratista.

El Contratista sera el encargado de proteger los medios materiales y la propia instalacién contra todo deterioro, dafio y

robo durante el periodo de ejecucion.



Asimismo, debera asegurar los medios necesarios para la manipulacion, gestion y tratamiento correcto de los residuos
generados, almacenandolos con las medidas de proteccion exigidas en caso de considerarse peligrosos y contra incendios

los que sean materiales inflamables.

En caso de existir materiales de fibrocemento el Contratista debera disponer de la instalacién y los equipos homologados
(propios o subcontratados) para la manipulacion y retirada de este tipo de residuos, certificando el transporte y entrega
a vertedero autorizado con los Documentos que acrediten dicha gestion.

Articulo 23.- Sistema Integrado de Gestion
El Contratista debera conocer y asumir la Politica de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo de
Emfesa, asi como cumplir los requisitos legales y normas de referencia establecidos en su Sistema Integrado de Gestion,

aportando la informacion y documentacion necesaria para las auditorias del Sistema.

23.1. Seguridad y Salud en el Trabajo
Las relaciones entre las partes se regiran por las normas que estén en vigor en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Seran también de obligado cumplimiento las normas aprobadas por Adif en materia de Coordinacion de

Actividades Empresariales.

El Contratista adjudicatario de los trabajos debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud, que debera ser aprobado por
el coordinador de seguridad y salud o la Direccidon Facultativa, antes del inicio de los trabajos, teniendo en cuenta su

adecuacidén en funcion de la naturaleza de los trabajos a realizar.

23.2. Medio ambiente
Ademas de asumir la politica Ambiental de Emfesa, el Contratista tiene la obligacién de conocer y aplicar la legislacién de
caracter nacional, autondmica y local vigentes en materia ambiental, en el tiempo y lugar donde se ejecuten los trabajos

objeto de este Pliego.

El Contratista asumira los gastos derivados del cumplimiento de las normas, procedimientos y requisitos ambientales que
sean de aplicacion por la prestacion de sus servicios, en especial en los referidos a la manipulacion y retirada de los

residuos, que como consecuencia de los procesos de trabajo puedan generarse.
El Contratista debera prestar especial atencion a las siguientes cuestiones:

v Correcta identificacion y separacion de los materiales segun el tipo de residuo.
v Correcto almacenamiento, envasado y gestion de los residuos peligrosos.

v/ Control adecuado de las cantidades y destinos de cada uno de los tipos de residuos gestionados.

El Contratista estara obligado a aportar la documentacién acreditativa de la correcta gestion de todos aquellos materiales

que conlleven un gasto como consecuencia del tratamiento y/o gestion medioambiental requerida.

Emfesa se reserva el derecho de solicitar al Contratista cuantos documentos origine el seguimiento de la politica ambiental

propia y de la legislacidn vigente.

23.3. Proteccion contra incendios
El Contratista debera cumplir la normativa vigente en materia de prevencién de incendios del 6rgano competente donde
se realizan los trabajos, cumpliendo instrucciones y requerimientos que les dirijan, tanto las autoridades

medioambientales, como los responsables de Adif y Emfesa.



En los trabajos, se adoptaran medidas de seguridad para la proteccion contra incendios, en especial en aquellos en los
que la cercania de maleza, arbustos, etc. sea abundante, y en los cuales se utilicen aparatos productores de chispas,

como sopletes oxiacetilénicos, cortadoras de disco, etc.

Articulo 24.- Gastos y daiios a cargo del Contratista
El coste de la utilizaciéon de la maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion

de los trabajos se consideraran de exclusiva responsabilidad y a cargo del Contratista.

También tendra responsabilidad sobre los materiales siendo quién deberd reponer los que hayan sufrido desperfectos

ocasionados durante el transporte y manipulacion de los mismos, uso indebido o desaparicion.

Igualmente, seran a cuenta del Contratista los dafos que pudieran producirse por una inadecuada ejecucion de las

actividades de propias de la ejecucion del Contrato durante la vigencia del mismo.

Todos los gastos y gravamenes derivados del personal y cualesquiera otros que resulten de aplicacién seran a cargo del
adjudicatario en la forma y cuantia que sefialen las disposiciones vigentes. Asimismo, seran a cuenta del Contratista, los

gastos que se deriven del Contrato, incluidos los fiscales.

Seran de cuenta del Contratista, igualmente, los gastos derivados del cumplimiento de las normas, los procedimientos y
requisitos medioambientales relativos a la normativa vigente en dicha materia que sean de aplicacion en la ejecucion de
los trabajos objeto del contrato; en particular en lo referido a la manipulacion, carga y retirada de los residuos que como
consecuencia de los trabajos puedan generarse.

Igualmente, seran por cuenta del Contratista los dafios que pudieran producirse durante la ejecucion de los trabajos.

Articulo 25.- Medidas de orden y de seguridad.
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para la buena marcha de los trabajos,

de forma que no se permita el acceso a personal ajeno a la obra.

En todo caso el Contratista sera Unica y exclusivamente el responsable, durante la ejecucion de los trabajos, de todos los
accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia
todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de la normativa sobre Accidentes de Trabajo e informando en el plazo

de 24 horas de cualquier accidente o incidente que se produzca al Director de Contrato.

Asimismo, el Contratista, a la finalizaciéon de los trabajos debera dejar en perfecto estado de limpieza todos los terrenos

afectados por la ejecucion de los trabajos, eliminando los restos y desperdicios generados.

El Contratista establecera la vigilancia con el personal competente y en la cantidad necesaria, que impida posibles
negligencias e imprudencias que puedan entorpecer el trafico o que den lugar a accidentes, siendo responsable de los

que, por incumplimiento de esta prevision, pudieran producirse.

La deteccion de cualquier anormalidad o incumplimiento imputable al Contratista del que puedan derivarse perjuicios
para Emfesa, sera razon para la resoluciéon del Contrato, sin perjuicio de los efectos de las responsabilidades que por tal

hecho puedan derivarse.

Emfesa se reserva la facultad de realizar controles sobre la actividad contratada, pudiendo paralizar la actividad si se

comprueba que no se cumplen las medidas de seguridad exigibles.



Articulo 26.- Reposiciones.
El contratista estara obligado a ejecutar la reposicién de todos los servicios afectados, como consecuencia de los trabajos

realizados.

Asi mismo todas las reposiciones de roturas o averias en los diversos servicios publicos o particulares los tendran que

realizar el contratista por su cuenta.

Articulo 27.- Facturacion y régimen de pago.
Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos que rigen la presente licitacién y, en su
caso, a las ordenes recibidas por escrito del director del Contrato. Por consiguiente, no podra servir de base para

reclamaciones de ningin género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en los mismos.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.

Las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de pagos
parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras

que comprenden, y a resultas de la certificacion final

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en los documentos que rigen en
esta licitacion o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran

fijados por Emfesa, previa audiencia del contratista.
Emfesa abonara los trabajos contra presentacion de los siguientes documentos:

e Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, y deducidas las penalizaciones del mes anterior que se
hubieran notificado por Emfesa conformada por el Director del Contrato.

e Las facturas se presentaran en la sede social de Emfesa, indicando como minimo: CIF, Nimero de Contrato e
hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de servicios efectuados, importe (base imponible e

IVA por separado)

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura y su devolucion, asi
como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos econdmicos que puedan

derivarse.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el plazo para el abono de las facturas sera de 60 dias.

Articulo 28. -Ejecucion defectuosa de la prestacion. Penalizaciones.
EL presente PCP establece las siguientes penalizaciones que se gradlan con respecto al importe de adjudicacion de la

obra con arreglo a la siguiente escala:
Importe de adjudicacion € Tanto por mil por dia natural de demora

Hasta 6.000 3



De 6.001 a 60.000 2
De 60.001 a 300.000 1
De 300.001 a 3.000.000 0,5

En ningun caso las penalizaciones por demora podran exceder el veinte por ciento (20%) del importe total del Contrato,

por lo que una vez alcanzado este limite maximo Emfesa podrd proceder a la resolucion del mismo.

En el caso que los trabajos contratados tengan hitos de cumplimiento las penalizaciones por incumplimiento de cada hito
no seran acumulables entre si, es decir no se arrastrara el retraso de un hito a otro, de forma que cada hito tendra su

propia penalizacion.

Los precios referidos en este apartado se entenderan como precios de ejecucién con deduccidn del IVA. Los dias de

demora se entenderan como dias naturales.

Articulo 29.- Régimen juridico del contrato y jurisdiccion competente

El Contrato del objeto de licitacion se regird, en cuanto a su preparacion y adjudicacion, por las Instrucciones Internas
reguladoras de los Procedimientos de Adjudicacion de los contratos celebrados por Enajenacién de Materiales Ferroviarios,
S.A., S.M.E., M.P. (Emfesa), publicadas en el "Perfil del Contratante" de la pagina web de Emfesa, en la direccién

http://www.emfesa.es.
En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincion, este Contrato se regira por el Derecho privado espafiol.

Adicionalmente a lo sefialado anteriormente, durante la vigencia del Contrato regira lo previsto en el presente Pliego y
en el de Clausulas Generales publicado en el Perfil del Contratante de la pagina web de Emfesa, asi como el cumplimiento

de los requisitos establecidos en su Sistema Integrado de Gestion.


http://www.emfesa.es/

(ia emfesa EXPEDIENTE N°: 2026/0-RTG/0000025483

ANEXO I: INFORMES:

- LaCartuja
- SanJuan de Mozarrifar
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DESCRIPCION — EDIFICIOS EN LA CARTUJA (ZARAGOZA)

Antiguos aseos. Edificacion a una altura, paredes de ladrillo enfoscado con varias divisiones
interiores. Las divisiones interiores tienen recubrimiento de yeso y de azulejos ceramicos. Dicha
edificacion esta apoyada sobre una solera de hormigon la cual se debera retirar y se debera proceder
a su posterior relleno hasta cota de terreno. Las ventanas y puertas son de cerrajeria de madera. El
soporte de la cubierta esta formado por vigas de este mismo material. La cubierta se compone de
material ceramico (tejas).

Aguada: Elemento constructivo de ladrillo enfoscado. Se debe demoler y rellenar hasta cota de
terreno.

Muro perimetral: Elemento constructivo el cual acota la parcela propiedad de ADIF constituido de
ladrillos enfoscados.
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INTERIOR ASEOS
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EXPEDIENTE N°: 2026/0-RTG/0000025483

ASEOS

Largo :

8,6 mts

Altura de Paredes :

Aprox 3,5 mts

Ancho:

5,5 mts

Altura Maxima:

Aprox 4,5 mts

Superficie/planta :
SOLERA ASEQOS

47,3 m2

Volumen:

Espesor:

Aprox 190 m3

Aprox 0,30 mts

Largo :
Ancho: 6,5 mts
Superficie/planta : 62,4 m2

Volumen:

Aprox 18,72@ 19 m3

AGUADA

Largo : 2,4 mts Altura de Paredes : Aprox 3,2 mts
Ancho: 1,7 mts Volumen:

Superficie/planta : 4,1 m2 Aprox 13,1 m3

MURO PERIMETRAL

Largo : 45 mts Altura de Paredes : Aprox 1,50 mts
Ancho: 0,5 mts Altura Maxima: Aprox 1,50 mts
Superficie/planta : 22,5 m2 Volumen: Aprox 34 m3




em fe sa EXPEDIENTE N©°: 2026/0-RTG/0000025483

DESCRIPCION — EDIFICIO EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR (ZARAGOZA)

La estacion de San Juan de Mozarrifar es una estacion actualmente sin uso de la linea ferroviaria
n°38 de ancho ibérico de la linea Lleida-Zaragoza. La estacion esta situadas al norte del municipio de
Zaragoza y estd a unos 213 metros de altitud.

El objeto del informe es la demolicion de una garita en la zona de agujas en direccion a Zaragoza.

- SITUACION DE LA GARITA CON RESPECTO A LA ESTACION

‘AvEZaragoza
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5.2 DIMENSIONES

GARITA DE CAMBIO

Largo : 2,5 mts Altura de Paredes : Aprox 2,3 mts
Ancho: 2,5 mts Altura Maxima: Aprox 2,8 mts
Superficie/planta : 6,25 m2 Volumen: Aprox 15,0 m3




D con DNI/NIF ......ccovvevveeeenennnnns , dOMICIHIAdO €N ..oieeeeeeeeeee e ————— , con teléfono de contacto
........................ €-Mail ..ocovveveirireeee e, €0 NOMbrE y representacion de la @MPresa ...vevveeceeeevceeesseesssseesssseessssvenssssesssenesy, CON CIF i nnn, presenta
la siguiente proposicidon econdémica para ejecutar el contrato a establecer, con sujecion estricta a los requisitos y a las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones

Generales y Particulares de los Contratos, a los precios que se detallan a continuacion:

PRECIO UNITARIO PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA
: , MAXIMO DE
DESCRIPCION Y UBICACION ACTIVIDAD LICITACION Precio en cifra )
* Precio en letra
(*)
Demolicidn de edificios en La Cartuja (aseos, aguada Ejecucién de la Obra 9.058,93 €

y muro perimetral)

Demolicidn de edificios en San Juan de Mozarrifar Ejecucion de la Obra 4.259,84 €
(garita de cambios)

IMPORTE TOTAL MAXIMO DE LICITACION 13.318,77 €

(*) Maximo dos decimales

No se admitiran ofertas que no se ajusten a lo expuesto en el cuadro anterior.
El precio ofertado no debe superar el Presupuesto Maximo de Licitacion.
De existir discrepancia entre los precios expresados en cifra y en letra, prevalecera el indicado en letra.

Los precios ofertados tendran validez para los 30 dias siguientes a la emision de la oferta, plazo maximo en el que se formalizara el Contrato. La oferta presentada tendra caracter
contractual, formando parte integrante del Contrato a establecer.

(Firma y/o sello de la empresa) 13 R - IR de i, de 2.026



La Entidad (razon social del banco, caja de ahorro, cooperativa de crédito, establecimiento financiero de crédito o
sociedad de garantia reciproca) con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en. ...... , en la
calle/plaza/avenida. ..., cddigo postal....... , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes
suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior
de este documento,

AVALA

a: (nombre, apellidos y NIF de la persona, o razon social, CIF y domicilio de la empresa avalada), ante
ENAJENACION DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A.U., "EMFESA", hasta la totalidad de (importe del aval en
numero y letra) euros, cuya cantidad es representativa de la fianza que se le exige a esa Empresa, para responder
en garantia de las responsabilidades pecuniarias derivadas del cumplimiento de los contratos de otorgamiento de
servicio o de compra-venta que se establezcan con EMFESA y por un plazo hasta el buen fin de la operacién. (s/ e/
aval se establece para garantizar un contrato concreto, especificar el numero y objeto del contrato).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento de EMFESA, con sujecion a los términos previstos en la legislacion
de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo, y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depdsitos.

El requerimiento y pago de las responsabilidades dimanantes de este documento se llevara a efecto en cualquier
Sucursal de la Entidad avalista en la que sea presentado.

El presente aval estard en vigor hasta que EMFESA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas y legislacion complementaria.

En todo caso, los firmantes se someten a la jurisdiccion de los tribunales de Madrid.
(Lugar y fecha de su expedicion)
....... (Razon social de la entidad)
........ (Firma de los Apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha NUmero o Codigo




D/Da con D.N.IL: , en nombre o
representacion de , Y con poder bastante para contratar en nombre de
la citada empresa, aporta la documentacion solicitada en el Pliego de Clausulas Particulares, ordenada conforme a
la numeracién establecida a continuacion:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

[] Fotocopia de la inscripcion en la linea 004 del Registro de Clientes de Emfesa

[] Inscripcion en el RERA, en propiedad o mediante subcontratacion, asi como disponer de personal autorizado
para la manipulacion de fibrocemento, aportando los certificados de aptitud correspondientes. Igualmente,
debera recabar de la autoridad laboral competente las preceptivas autorizaciones en cumplimiento de lo
regulado en el RD 396/2006 de 31 de Marzo, tal y como se indica en los articulos 2,4 y 5 del presente pliego

|| Declaracién de conocimiento y aceptacion del Proyecto y Pliego. (Anexo V)



D LSRR , con D.N.I.
........................... , €n nombre propio o en representacion de la sociedad ............... con poder suficiente para actuar
en Nombre y repreSeNtacion dE ..........ccveeieeeeeiece e ,con CLF. e, ,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- =z

Primero: Que conoce el Proyecto que ha de regir los trabajos relativos a la Demolicion de edificios en La
Cartuja y en San Juan de Mozarrifar considerando que la prestacion tal y como esta definida en la misma es
viable técnicamente por el precio contenido en su oferta econdmica.

Segundo: Que, en consecuencia, se compromete de forma expresa y manifiesta a ejecutar el servicio por el precio
contenido en su oferta econdmica, sin necesidad de proceder a alteracion alguna del citado Proyecto.

Tercero: Que reconoce expresamente que Unicamente cabra la modificacion del Pliego de Prescripciones Técnicas
cuando, concurriendo alguna de las causas y limites previstos en la legislacion vigente y en la documentacion
contractual, Emfesa acuerde proceder a dicha modificacion.

Cuarto: Que, asimismo, reconoce que en caso de que la prestacion contractual no sea susceptible de ejecucion
sin proceder a su modificacion y cuando ésta no sea posible en los términos del contrato, Emfesa procedera a
resolver el contrato.

Quinto: Que conoce y acepta los requisitos de disponibilidad de medios, en cuanto nimero y plazos, establecidos
en el Pliego.

En a de de 20
Firma (*):

Nombre:
(*) Esta declaracion debe ser firmada por un representante legal de /la empresa
NOTA: La adjudicacion de contratos en quienes medie falsa declaracion serd nula de pleno derecho, sin
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